

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/

๑๖๕๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอวังชิ้น

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสืออำเภอวังชิ้น ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๑๑/๑๖๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗


ตามที่ อำเภอวังชิ้นรายงาน ว่า เทศบาลตำบลวังชิ้นรายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
และรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน
ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) รายการเสริมผิวทาง
Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล ๕ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.๑๗-๐๐๗ สายทางถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลวังชิ้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ซึ่งเทศบาลตำบลวังชิ้น ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและพบปัญหาการดำเนินงาน จำนวน ๒ จุด ได้แก่
จุดที่ ๑ บริเวณก่อสร้างตั้งแต่ sta.๐+๕๖๑ ถึง sta.๐+๖๖๐ มีทางผิวกว้าง ๓.๕๐ เมตร เป็นระยะทางยาว
๙๙.๐๐ เมตร เนื่องจากบริเวณข้างทางผิวถนนมีรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๙ เมตร
หรือมีพื้นที่ ๔๙.๕๐ ตารางเมตร จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดได้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยย้ายพิักัด
การดำเนินงานไปเสริมผิวทางบริเวณปีกถนนและทางเชื่อม sta.๐+๖๖๐ มีพื้นที่จำนวน ๓๑.๒๔ ตารางเมตร
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างและเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเทศบาล ๕
กับถนนเทศบาล ๒ ซึ่งการดำเนินงานเสริมผิวทางในพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้เส้นทาง
สัญจรของประชาชน แต่จากการย้ายพิักัดการดำเนินงานเสริมผิวทางแล้ว ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดได้ จำนวน ๑๘.๒๖ ตารางเมตร จึงตัดค่างานลง คิดเป็นเงินจำนวน
๔,๔๗๔.๐๑ บาท **จุดที่ ๒** งานทาสีตีเส้นจราจรในแบบแปลนไม่มีเส้นแบ่งเลนจราจร (สีเหลือง) ทั้งเส้นเป็นความยาว
ของถนนทั้งหมดซึ่งในปริมาณงานได้คิดค่างานสีเส้นแบ่งเขตจราจร (สีเหลือง) ไว้แล้ว และต้องแก้ไขรายละเอียด
ในแบบแปลนให้สอดคล้องกับประมาณการและเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างพร้อมขยายระยะเวลาและปรับลด
ค่างานในสัญญาจ้างดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นั้น

/ จังหวัดแพร่ ...

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๓๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้อำเภอวังชิ้นแจ้งเทศบาลตำบลวังชิ้นทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสอ.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒