



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๙๖๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอสอง

อ้างถึง หนังสืออำเภอสอง ที่ พร ๐๐๒๓.๑๑/๒๖๓๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่อำเภอสองรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ซึ่งได้รับการจัดสรร  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับนักเรียน ๘๑ - ๑๐๐ คน ( สก.ศพด.๓ ) จำนวน ๑ หลัง  
งบประมาณ ๒,๒๗๔,๐๐๐ บาท ( สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) มีความประสงค์ขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ในส่วนของโครงหลังคา  
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริงและความปลอดภัยต่อเด็กเล็กในศูนย์ ฯ  
โดยยังคงวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานโครงการที่ได้รับ ซึ่งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น  
จำนวน ๑,๖๒๔,๙๒ บาท ( หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์ ) แต่ผู้รับจ้างไม่เรียกปรับ  
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีวิศวกรรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๑๒๙ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ฯ ตามรูปแบบรายการได้  
โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑