



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/๕๓๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอวังชิ้น

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๓๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสืออำเภอวังชิ้น ที่ พร ๐๐๒๓.๑๑/๑๔๔๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามที่ อำเภอวังชิ้นรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนรายงานขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
รายการเสริมผิว Asphaltic Concrete ถนนภายในหมู่บ้านจำนวน ๙ สาย หมู่ที่ ๗ บ้านเปาปมดงยาง ตำบลนาพูน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๑๒ ตารางเมตร
งบประมาณ ๕,๐๑๓,๗๐๐.-บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้ว
พบว่าแผนที่พอสั่งเขบโครงการฯ แนบท้ายสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และความยาวของถนน
ที่ระบุตามแผนที่พอสั่งเขบแนบท้ายสัญญาจ้างไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยไม่มีการเพิ่มหรือลดวงเงิน
และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรร
ภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นั้น

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๐๗๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรและรายละเอียดของเงินจัดสรรภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้อำเภอวังชิ้น
แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด **รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน**

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓.

ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสท.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒