

ด่วนที่สุด
ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๖๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีมน์ พร ๕๔๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๔๙๑๔
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดแพร่แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการฯ ให้แก่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

จังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) ขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ทีมปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปลปัญหา และข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ

๒. แจ้งท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะเลขานุการทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ ชั้น ๒ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยขอให้นำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการประชุมทีมปฏิบัติการระดับอำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ ต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเข็มิกา รอดดี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รักษาราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

กร.น.ป. ฐฎ
19/11/๖๗

ดำเนินการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1767
วันที่ 19 พ.ย. 2567
เวลา

ด่วนที่สุด

มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๓๓๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๓๓๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๒/ว ๕๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
 - ๒. Infographic แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้กำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการฯ ให้แก่จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธีต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อเตรียมการทวนสอบเพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗) จึงขอแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : นางสาวบุษน้ำเพชร เหล่าเจริญ โทร. ๐๘ ๕๘๙๒ ๑๘๘๒

วาระการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมท้องถิ่นแพร่ ชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย
ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของ สก. โดยในขั้นตอนต่อไป
เป็นการทวนสอบเพื่อรับรองคาร์บอนเครดิตในระยะเวลา ๗ ปี นับจากวันเริ่มโครงการคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ซึ่งต้องเก็บข้อมูลจำนวนประชากร เด็กเล็ก และนักเรียนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก เป็นรายเดือน ระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ ปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแผนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ จำนวน ๖ รอบ โดยคาดว่าโครงการฯ
จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ราว ๑.๘๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สูงกว่าเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกำหนด สาขาการจัดการของเสีย (Nationally Determined Contributions:
NDC) ที่ ๑.๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ดังนี้

ครั้งที่	ระยะเวลารับรองปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก	จำนวน เดือน	จำนวนครัวเรือน	จำนวน จังหวัด	จำนวน ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า
๑	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕	๓	๔๕๖,๖๔๗	๔	๓,๑๔๐
๒	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖	๖	๔,๘๔๙,๔๑๕	๒๒	๘๕,๓๐๓
๓	เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖	๖	๑๔,๔๘๖,๗๕๒	๗๖	๒๗๕,๐๐๐
๔	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	๙	๑๔,๔๘๖,๗๕๒	๗๖	๔๑๒,๐๐๐
๕	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘	๙	๑๔,๔๘๖,๗๕๒	๗๖	๕๕๐,๐๐๐
๖	กรกฎาคม ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙	๙	๑๔,๔๘๖,๗๕๒	๗๖	๕๕๐,๐๐๐
รวม					๑,๘๗๕,๔๔๓

ซึ่งการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกรอบที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ทวนสอบโครงการฯ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด โดยมีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๔,๔๘๖,๗๕๒
ครัวเรือน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรับรองปริมาณ

/ก๊าซเรือนกระจก...

ก๊าซเรือนกระจกโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๓๓๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท. เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) (RE-X-RAY) ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นการเตรียมการทวนสอบ เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ ในรอบที่ ๔ จำนวน ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มิถุนายน ๒๕๖๗) ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. แจ้งแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. จัดประชุมซักซ้อมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้องให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๖. กำกับ ติดตาม การสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน

๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าผลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) อำเภอเมืองแพร่

.....
.....
.....
.....

/๒) อำเภอสูง...

๒) อำเภอสูงเม่น

.....
.....
.....
.....

๓) อำเภอสอง

.....
.....
.....
.....

๔) อำเภอลอง

.....
.....
.....
.....

๕) อำเภอวังสามหมอ

.....
.....
.....
.....

๖) อำเภอวังหิน

.....
.....
.....
.....

๗) อำเภอเด่นชัย

.....
.....
.....
.....

๘) อำเภอหนองม่วงไข่

.....
.....
.....
.....

๙) กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังนี้

/๑.เป้าหมาย...

๑. เป้าหมาย

ประชาชนมีการคัดแยกขยะครัวเรือนโดยมีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นยั่งยืน และมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (DLA Waste) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒. ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลเดือน พ.ย. ๒๕๖๗)

ที่	อำเภอ	อปท.	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวนครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก	ร้อยละ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					

๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

๓.๑ กรณีมีผลการดำเนินงานไม่ครบร้อยละ ๑๐๐

เช่น

- ๑) ประชาชนไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญในการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) การติดตั้งถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในบางครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดตั้งถังขยะเปียกใกล้บริเวณรองรับน้ำฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการย่อยสลายขยะอาหารได้
- ๓) บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นชุมชนเมือง
- ๔) ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือนได้หรือในพื้นที่หอพัก/คอนโดมิเนียมไม่สามารถติดตั้งถังแยกขยะครัวเรือนได้
- ๕) ข้อจำกัดในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนนั้น ข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดซื้อถังขยะ จึงทำให้ไม่สามารถจัดหาถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

๓.๒ กรณีมีผลการดำเนินงานครบร้อยละ ๑๐๐

เช่น

- ๑) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
- ๒) ไม่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง

๔.แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	จัดเตรียมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนในการจัดทำแผน	ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	จัดเตรียมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนในการจัดทำแผน	ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒. จัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	นำส่งข้อมูลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผน	ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	นำส่งข้อมูลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ ในการจัดทำแผน	ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. แจกแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	รับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	รับทราบแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อบท.	ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เช่น ประชาสัมพันธ์จุดที่เหมาะสมในการจัดถังขยะเปียก หรือกรณีพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนเมืองให้มีการจัดตั้งขยะเปียกรวม หรือส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะเปียกด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การนำไปเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น</p>	<p> ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</p>	<p>๑. อำเภอดำเนินการทบทวนทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับบริการสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใช้กลไก ออกล. เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการสุ่มตรวจฯ</p>	<p> ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>	<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกรายงานครัวเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนจากระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านระบบจัดการขยะ</p> <p>๒. จัดประชุมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการสุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อาสาสมัครสุขภาพหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดทำถังขยะเปียก โดยอาศัยแนวทางที่ สธ. กำหนด</p>	<p> ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p>

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบท.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
<p>๖. กำกับ ติดตาม การคุ้มครอง การจัดทำถึงขยะเปียก</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>๒. ทิมปฏิบัติกรฯ ประจำตำบล ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคี เครือข่ายการทำงานในระดับ พื้นที่ อาทิ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) โดยลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ แบบเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน” เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ พุดคุย ทำความเข้าใจ ในการจัดทำถึงขยะเปียก ทั่วโลก รวบรวมทั้งกำกับ ติดตามและดำเนินการลงพื้นที่ คุ้มครองการจัดทำถึงขยะเปียก คราวเรือน</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>	<p>๓. ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งาน ถึงขยะเปียก ผลิตก้อนอย่าง ถูกต้อง ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต กรณีไม่มีการ จัดทำถึงขยะเปียกให้รณรงค์ ให้ประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้ ในครัวเรือน หรือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ การสนับสนุนจากภาคเอกชน ในพื้นที่</p> <p>๔. ลงพื้นที่คุ้มครองการจัดทำ ถึงขยะเปียก โดยลงพื้นที่ ในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๒๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสมของพื้นที่</p>	<p>ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน</p>

การดำเนินการในระดับจังหวัด		การดำเนินการในระดับอำเภอ		การดำเนินการในระดับ อบต.	
ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗. กำกับ ติดตาม การนำเข้าผล การจัดทำถึงขยะเปียก ผลิตโลก ร้อนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้าน การจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับรองข้อมูลครัวเรือน ที่จัดทำถึงขยะเปียก ผลิตโลก ร้อน และให้ท้องถิ่นจังหวัดยืนยัน ข้อมูลและรายงานให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นทราบ	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำ ทุกเดือน	๓. กำกับ ติดตามการนำเข้า ข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถึงขยะ เปียก ผลิตโลก ร้อน เข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภาพรวมของอำเภอ และการยืนยันข้อมูล	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน	๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำผลการสุ่มตรวจการจัดทำ ถึงขยะเปียก มาปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำ ถึงขยะเปียก ผลิตโลก ร้อน เข้าสู่ ระบบสารสนเทศด้านการ จัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น ปัจจุบัน รวมถึงการจัดเก็บ เอกสารการสุ่มตรวจในแต่ละ เดือนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน	ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และเป็นประจำทุก เดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

